

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NŐF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
 Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
 Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
 Adószám: **23176605-2-43**
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
 Aláírásra jogosult képviselője: **Töklincz Piroska vezérigazgató**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.12.08.** napon létrejött, **2017.06.19.** és **2018.08.02.** napon módosított **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban egyben: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje legkésőbb **2019.10.31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3) A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.20.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint **2020. december 31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4) A Támogatási Szerződés 3.4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb **2021. március 31.** A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

- 5) A Támogatási Szerződés 8.4 pontja törlésre kerül.
6) A Támogatási Szerződés 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

8.8. A Kedvezményezett 2019. december 31-ig köteles igazolni, hogy a projekt építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.


A Kedvezményezett az EPTK felület Műszaki-szakmai eredmények funkciójában rögzítsen jelen mérőföldkőhöz kapcsolódó eredményt a következő szerződés módosítási igény keretében.

A következő szerződés módosítási igény keretében a Kedvezményezett az EPTK felület Monitoring mutatók funkciójában és a Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő látogatószám növekedés bázisvét és a vállalat értékét hozza összhangba a természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése indikátor esetében.

A projektfejlesztést lezáró Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásakor a Kedvezményezettnek szükséges felülvizsgálnia a projekt költségvetését, valamint szükséges átvezetnie a költségvetésben a Konzorciumi tag (Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválpont → Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválpont Közhasznú Nkft.) ÁFA levonási jogában történt változást.


- 7) A Támogatási Szerződés 3., 4. és 6. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.
8) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.
9) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
10) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.


Töklincz Piroska
vezérigazgató


Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Pénzügyminisztérium


P.H.
Kelt Budapest, 2019. év 09. hónap 18. napján.



P.H.
Kelt Bp., 2019. év 09. hónap 24. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011


Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.10.05.	Engedélyezési szintű tendertervek átadása
2	2019.10.31	Kiviteli terv elkészítése
3	2019.12.31.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés.
4	2021.03.19.	Projekt pénzügyi zárása


 Tóklincz Piroska
 vezérigazgató

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Kelt  2019. év 09. hónap 18. napján.




 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

Kelt  2019. év 09. hónap 24. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011

Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	29 191				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	98 157	98 157	127 348
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	98 157	127 348
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	98 157	127 348
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	98 157	127 348
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	98 157	127 348

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2015.12.31.	12 688 188				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2022.12.31.	65 144 829	65 144 829	77 833 017
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	778 331	65 923 160	78 611 348
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	786 113	66 709 273	79 397 461
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	793 975	67 503 248	80 191 436
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	741 914	68 245 162	80 933 350

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

P. H.

Töklincz Piroska
vezérigazgató

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt Budapest, 2019. év 09. hónap 18. napján.



B.

Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt Bp., 2019. év 09. hónap 24. napján.

